	ОТЧЕТ ПО  ЦЕЛЕВЫМ   ВЗНОСАМ    ЗА ПЕРИОД  с 01.01.2016 по 31.12.2016г.


	№п/п
	наименование
	выполнение

	1
	1.1
Восстановление пожарной системы- первый этап,                                общая сумма 2 300 000руб 
(По решению собрания 2015г, сбор средств с 01.07.2015 по 30.06.2016. Учтены средства, собранные за период с 01.01.2016 по 30.06.2016г), 
а) Ремонт системы вентиляции и дымоудаления 
б) Восстановление системы пожарного водопровода 
в) АППЗ 




1.2
 Восстановление системы пожарной безопасности-второй этап., общая сумма1 000 000руб:
(По решению собрания 2016г, сбор средств с 01.07.2016 по 30.06.2017. Учтены средства, собранные за период с 01.07.2016 по 31.12.2016г)
а) запуск системы дымоудаления, замена клапанов
б) запуск системы подпора воздуха в лифты
в) укомплектование пожарных шкафов
г)приобретение станции пожаротушения
	 1.1
а) После обследования системы вентиляции и дымоудаления проведено частичная замена клапанов дымоудаления.
б) Произведена замена магистрального пожарного водопровода в паркинге (170м),проложено недостающих труб 220м ,соединен со стояками в башнях. Установлены задвижки(10шт в паркинге и 17шт на стояках), установлены недостающие пожарные шкафы(15шт),установлены краны в шкафах(246шт).Магистраль опрессована, испытана и находится под давлением .
в) Откорректирован проект пожарной сигнализации. Составлено техзадание. Проверены все шлейфы, установлены недостающие приборы. Выполнен монтаж пожарной сигнализации на 1-м этаже. Обследованы и восстанавливается работоспособность клапанов дымоудаления на этажах.
1.2
а)Получены КП на проведение работ. Начало работ запланировано на май-июнь 2017г
б) Получены КП на проведение работ . Начало запланировано на июнь 2017г
 в)Пожарные шкафы полностью укомплектованы и опломбированы. 
 г) После обследования принято решение вместо приобретения пожарной станции отремонтировать пожарные насосы-2шт. -выполнено.


	2
	Модернизация системы охраны МКД  (общая сумма  3 000 000руб) 
(По решению собрания 2015г, сбор средств с 01.07.2015 по 30.06.2016. Учтены средства, собранные за период с 01.01.2016 по 30.06.2016г),
	
Выполнено

	3
	Ремонтные работы по фасадному остеклению- одна сторона башни «А», (общая сумма 950 000 руб)
(По решению собрания 2016г, сбор средств с 01.07.2016 по 30.06.2017. Учтены средства, собранные за период с 01.07.2016 по 31.12.2016г)
	Выполнен ремонт 2/3части фасадного остекления башни Б со стороны Бухарестской ул, т. к. собственники башни А не выполнили предписания по устранению недостатков при самостоятельной  замене окон фасадного остекления.

	№п/п
	наименование
	выполнение

	4
	4.1Ремонт холла   (общая сумма 1 000 000руб) 
(По решению собрания 2015г, сбор средств с 01.07.2015 по 30.06.2016. Учтены средства, собранные за период с 01.01.2016 по 30.06.2016г)
4.2 Ремонт холла-помещения около лифтов и почтовых ящиков, (башни А ,Б,   общая сумма 1 200 000руб)
 (По решению собрания 2016г, сбор средств с 01.07.2016 по 30.06.2017. Учтены средства, собранные за период с 01.07.2016 по 31.12.2016г)
	Работы выполнены. 

	5
	Запуск двух лифтов ,общая сумма 450 000руб  
(По решению собрания 2016г, сбор средств с 01.07.2016 по 30.06.2017. Учтены средства, собранные за период с 01.07.2016 по 31.12.2016г)
а)ремонт двух лифтов
б)Техосвидетельствование и сдача в эксплуатацию двух лифтов 
	Выполнен  ремонт одного лифта в башне «А».Лифт прошел тех.освидетельствование, получена Декларация соответствия.В финансовый отчет по 2016г работы не вошли, т. к.  акт приема  подписан в 2017г.
По второму лифту -окончание работ в 2017г.


	6
	Ремонт пандуса, являющегося одновременно крышей паркинга,  сумма 3 000 000руб 
(По решению собрания 2016г, сбор средств с 01.07.2016 по 30.06.2017. Учтены средства, собранные за период с 01.07.2016 по 31.12.2016г)
а)экспертиза состояния пандуса
б)проектно-сметная документация
в)проведение работ в 2017г
	 Заказана экспертиза состояния пандуса и смета на устранения дефектов
 Работы  выполнены, в финансовый отчет  за 2016г не вошли, т.к. приняты в феврале 2017г

	7
	Теплоизоляция труб ГВС, сумма 400 000руб
(По решению собрания 2016г, сбор средств с 01.07.2016 по 30.06.2017. Учтены средства, собранные за период с 01.07.2016 по 31.12.2016г)
а)теплоизоляция труб ГВС в паркинге и подвале 
б)теплоизоляция стояков ГВС на этажах дома.
	Работы выполнены, в финансовый отчет  за 2016г не вошли, т. к. акт выполненных работ подписан в 2017г


Правление ТСЖ «Твин Пикс»                                                                                                                                                               18апреля 2017г.



